

LÄGESRAPPORT 7

Byggnadstraditioner i gränstrakter

Interreg III A, A4 Regionöverskridande projekt

Einar Engen, Domkirkeodden och
Svante Freij, Jämtlands läns museum
Februar 2007

Innehållsförteckning

Inledning	3
Verksamhetsmål och resultat	4
Periodens verksamheter och kostnader	4
Tidsplan	5
Informationsinsatser och skyltning av projektet	5
Frågor eller förändringar av projektet	5

Bilaga 1	Referat	Styringsgruppmøte i Östersund	2006-11-14/15
Bilaga 2	Progr, rapp og deltakerliste	Seminar om tørrmuring	2006-11-27/28
Bilaga 3	Liste	Oversikt over titler og forfattere	
Bilaga 4	Program och rapport	Öppen visning Västorskucku	2006-12-07


Inledning

Föreliggande promemoria är den sjunde. lägesrapporten för projektet "Byggnadstraditioner i gränstrakter". Projektet beviljades 2004-10-19 (Dnr. GB3042-94-04) stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden inom programmet Interreg IIIA Sverige-Norge. En förstudie till projektet, "Byggnadskultur längs Kölen" genomfördes under perioden 2003-05-12 till 2004-04-30.


Huvudprojektet "Byggnadstraditioner i gränstrakter" påbörjades 2004-11-01 och är beräknat att avslutas 2007-04-30.

Projektet är regionöverskridande och drivs av Stiftelsen Domkirkeodden (tidigare Hedmarksmuseet), Hamar i delområdet Inre Skandinavien. Jämtlands länsmuseum driver projektet inom delområdet Nordens gröna bälte. I stödområdet ingår Jämtlands län, två kommuner i Dalarnas län, Värmlands län samt Østfold fylke, Hedmarksfylke, Sør- och Nord Trøndelags fylken.

Östersund den 16 februar 2007.



Einar Engen
Domkirkeodden



Svante Freij
Jämtlands läns museum

Verksamhetsmål och resultat

Målet med projektet är att i ett gränsöverskridande samarbete öka intresset hos allmänhet och fastighetsägare för den traditionella bebyggelsen, dess bevarandevärde och praktisk byggnadsvård samt att öka kompetensen hos hantverkare och antikvarier. Avsikten är även att projektet ska bidra med kunskaper och erfarenheter som kan tas tillvara i kulturmiljövårdens ordinarie verksamhet.

Den sjunde projektperioden har till stor del bestått i att utifrån delprojektsbeskrivningen genomföra seminarier och exkursioner på olika platser inom projektområdet. En kort utvärdering av genomförda aktiviteter har utförts kontinuerligt och planeringsarbetet inför 2007 har påbörjats.

Periodens verksamheter och kostnader

Under perioden mellan 2006-11-01 till 2006-12-31 har ett antal evenemang och aktiviteter genomförts i projektet. De kostnader som dessa aktiviteter genererat har i stort följt projektbudgeten.

Styringsgruppemøte ble gjennomført 2006-11-14/15 på Jämtlands läns museum. (Se bilaga 1, referat). Dagen før styringsgruppemøtet hadde prosjektlederne møter hvor lægesrapport 6, slutføring med videre var temaer.

Et seminar om tørrmuring, *delprosjekt 3.3*, ble gjennomført 2006-11-27/28 på Stiklestad Nasjonale kultursenter i Verdal kommune i Nord-Trøndelag. Arrangementet var det siste seminaret under delprosjekt 3.1, jfr prosjektbeskrivelsen. (Se bilag 2, program, deltakerliste og rapport)

Resultater av prosjektet skal presenteres i flere former for presentasjoner. Styringsgruppa vedtok på møtet 14/15 november 2006 at det skal utarbeides en artikkelsamling med bidrag fra flere bidragsyttere fra begge sider av grensa. Samlingen vil inneholde artikler om bygningstradisjoner, bygningsvern, håndverk og teoretisk kulturminnevern (Se bilag 3, oversikt over forfattere og titler). I tillegg til dette vil alle program og rapporter fra alle arrangementer, også de som ikke ble gjennomført, bli samlet i et hefte. Rapporter fra arrangementer inneholder mye fagstoff i tillegg til hvordan arrangementene har blitt gjennomført og hvilke resultater disse har hatt.

I løpet av november og desember 2006 har det blitt gjennomført 3 ekskursjoner i Hedmark hvor forskjellige typer bakerovner har blitt undersøkt og dokumentert. Dette arbeidet vil resultere i en artikkel i artikkelsamlingen. Bakerovner finnes i grensestrøkene, både i Sverige og Norge, og derfor interessante i et sammenlignende perspektiv.

Den 2006-12-07 anordnades en öppen visning, delprosjekt 3:1, av det pågående restaureringsarbeidet på logen i Västerskucku, Bergs kommun. Sammanlagt kom 14 personer till visningen 10 män och 4 kvinnor. Med tanke på det kyliga vädret och att visningen var förlagd till en vardag får man se besöksantalet som bra. (Se bilaga 4, program, deltagarlista och rapport)

Tidsplan

I stora drag følger projektet den utsatta tidplanen. Genomförandefasen pågår och de aktiviteter som arrangeras annonseras i såväl media som på projektets hemsida.

Ursprungligen var tanken att utvärderingsarbetet skulle påbörjas från och med den 1 november 2006, detta kommer emellertid försenas något.

Arbetet med genomförandefasen samt informationsspridning kring projektets verksamhet har dock pågå något längre än till sista november 2006. Aktiviteterna är nu i stort sett slutförda, och evalueringen för dessa är påbörjad. Den ekonomiska slutredovisningen kommer att ske under våren/ sommeren 2007.

Informationsinsatser och skyltning av projektet

Under projektperioden har alla aktiviteter blivit skyltade. Informationsbroschyrer och seminariemappar har blivit utarbetade och använda i samband med de olika aktiviteterna. I samband med alla aktiviteter har deltagarna blivit informerade om projektet och de olika samarbetsparterna.

I samband med flera aktiviteter runtom i regionen har projektet blivit presenterat i tidningsartiklar. Den öppna visningen i Jämtland blev omskriven i lokaltidningen.

De aktiviteter som genomförts under perioden har annonserats på hemsidan och via riktade utskick. Information om interreg IIIA har funnits med i samtliga dokument. Arbetslokalerna där projektet bedrivs är skyltade med Interreg IIIA:s dekaleringer.

Frågor eller förändringar av projektet

En tvådagars kurs i byggnadsvård i samiska kulturmiljöer som var planerad att genomföras 2005 i Sverige, delprojekt 3:5, har ej blivit genomförd.

Ett seminarium för politiker och kommunala tjänstemän delprojekt 3:4 som var planerat att genomföras 2006 i Sverige planeras nu att genomföras 2 mars 2007. I övrigt följer projektet projektplanen.

Beslutningsbrev av 2004-19-10 har flere generelle og særskilte vilkår. Et av disse er: *Projektet skal rekvirera EU-medel enligt följande tidsplan: mars, augusti och december under 2005 och 2006. Slutrekvisition april 2007.* Prosjektlederne har tolket disse fristene slik at rapportene skal være innlevert innen 1. mars, 1. august og 1. desember. Tolkningen er gjort på bakgrunn av at det er krav om 3 rekvisisjoner per år. Med prosjektoppstart 1. november 2004 vil første frist være 1. mars. Så langt i prosjektet lægesrapporter og rekvisisjoner blitt levert innen nevnte frister uten anmerkninger.

I brev av 2007-02-08 fra Interreg IIIA Sverige-Norge til Jämtlands läns museum gis en påminnelse om at det ikke har blitt levert rekvisisjon for perioden 1. november 2006 til 31. desember 2006: *Ert projekt er försenat med rekvisitionen per december 2006, Ni skulle ha rekvirerat EU-medel i januari för perioden 20061101-20061231.* Vi beklager at vi har mistolket beslutningsbrevets innhold. Denne delrapporten vil gjelde aktivitet for november og desember 2006 og rekvisisjonen vil gi økonomioversikt pr 31. desember 2006.