

LÄGESRAPPORT 8

Byggnadstraditioner i gränstrakter

Interreg III A, A4 Regionöverskridande projekt

Einar Engen, Domkirkeodden och
Svante Freij, Jämtlands läns museum
Juni 2007

Innehållsförteckning

Inledning	3
Verksamhetsmål och resultat	4
Periodens verksamheter och kostnader	4
Tidsplan	5
Informationsinsatser och skyltning av projektet	5
Frågor eller förändringar av projektet	5

Bilaga 1	Folder, bok	Byggnadstraditioner i gränstrakter	
Bilaga 2	Program och rapport	Seminarium Östersund	2007-03-02
Bilaga 3	Rapport med deltakerliste	Slutseminarium	2007-04-18/19


Inledning

Föreliggande promemoria är den åttonde. lägesrapporten för projektet "Byggnadstraditioner i gränstrakter". Projektet beviljades 2004-10-19 (Dnr. GB3042-94-04) stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden inom programmet Interreg IIIA Sverige-Norge. En förstudie till projektet, "Byggnadskultur längs Kölen" genomfördes under perioden 2003-05-12 till 2004-04-30.


Huvudprojektet "Byggnadstraditioner i gränstrakter" påbörjades 2004-11-01 och är beräknat att avslutas 2007-07-31.

Projektet är regionöverskridande och drivs av Stiftelsen Domkirkeodden (tidigare Hedmarksmuseet), Hamar i delområdet Inre Skandinavien. Jämtlands länsmuseum driver projektet inom delområdet Nordens gröna bälte. I stödområdet ingår Jämtlands län, två kommuner i Dalarnas län, Värmlands län samt Østfold fylke, Hedmarksfylke, Sør- och Nord Trøndelags fylken.

Östersund den 28 juni 2007.



Einar Engen
Domkirkeodden



Svante Freij
Jämtlands läns museum

Verksamhetsmål och resultat

Målet med projektet är att i ett gränsöverskridande samarbete öka intresset hos allmänhet och fastighetsägare för den traditionella bebyggelsen, dess bevarandevärde och praktisk byggnadsvård samt att öka kompetensen hos hantverkare och antikvarier. Avsikten är även att projektet ska bidra med kunskaper och erfarenheter som kan tas tillvara i kulturmiljövårdens ordinarie verksamhet.

Projektperioden har till stor del bestått i utvärdering och resultatspridning av de metoder som prövats och de delprojekt som genomförts inom projektet. Rapporter och annan utvärdering har samlats på projektets hemsida.

Periodens verksamheter och kostnader

Under våren har det bland annat producerats en artikelsamling i bokform vars utgångspunkt har varit de föredrag som hållits inom projektet har publicerats av projektet. (Byggnadstraditioner i gränstrakter ISBN 978-82 91326-23-8) Denna bok levererades 2007-04-10 i 600 exemplar. Den har spridits till aktörer inom kulturmiljövården och till medverkande i projektet, samt till samtliga folkbibliotek i Värmlands och Jämtland län. Ett kompletterande nytryck av denna bok på 500 exemplar är beställd.

Delprojekt 1:1.

En folder som kortfattat sammanfattar projektet har producerats. Denna folder levererades 2007-04-19 i 300 exemplar. Den har spridits till aktörer inom kulturmiljövården och till medverkande i projektet. *Delprojekt 1:1.* (Se bilaga 1)

En rapportsamling på 520 sidor i tryckt form med samtliga rapporter från huvudprojektet är under framställning och beställd i 25 exemplar. Denna rapportsamling är ett underlag för slutrapporten och kommer att ges till de medverkande museerna i projektet och till projektets medfinansierare.

Delprojekt 1:1.

2007-01-16 höll projektledarna en planeringsträff på Riksantikvarieämbetet i Stockholm

2007-02-12 till 2007-02-13 hölls styrgruppsmöte på Domkirkeodden, Hamar.

2007-02-14 höll projektledarna en planeringsträff på Riksantikvarieämbetet i Stockholm

2007-03-02, arrangerades ett seminarium *delprojekt 3:4* som var planerat att hållas under 2006 men ej blivit genomförd i Östersund om kulturmiljön i plan, bygglov och byggnamälansprocessen. Seminariet var riktat till kommunala tjänstemän inom stadsbyggnadskontor eller liknande, stadsarkitekt och politiker i byggnadsnämnder. (Se bilaga 2, program och rapport)

2007-03-18 levererades boken Byggnadstraditioner i gränstrakter i 600 exemplar.

2007-03-27 höll projektledarna en planeringsträff på Fjällmuseet i Funäsdalen.

2007-04-17 höll projektledarna en planeringsträff på Jamtli i Östersund.

2007-04-18 till 2007-04-19 hölls slutseminarium för projektet på Jamtli i Östersund.
(Se bilaga 3, program, deltagarlista)

2007-04-19 levererades foldern Byggnadstraditioner i gränstrakter i 300 exemplar.

2007-06-07 höll projektledarna en planeringsträff på Fjällmuseet i Funäsdalen.

2007-06-19 beställdes ett kompletterande nytryck av boken Byggnadstraditioner i gränstrakter i 500 exemplar.

2007-06-20 beställdes rapportsamlingen på 520 sidor i tryckt form med samtliga rapporter från huvudprojektet i 25 exemplar.

Tidsplan

Projektet har blivit förlängt beslut 2007-02-23 dnr GB 3042-94-04 till 2007-07-30. I övrigt följer projektet projektbeskrivningen och de utåtriktade aktiviteterna är avslutade. Slutrapport kommer att levereras under juli 2007.

Informationsinsatser och skyltning av projektet

De nya foldrarna som tagits fram till projektet fungerar mycket bra för att kortfattat förklara vad projektet avhandlat, och är ett bra komplement till boken som producerats. Den rapportsamling med samtliga rapporter från huvudprojektet som är under framställning kommer att få en begränsad tryckt upplaga på grund av kostnaden.

Under projektperioden har alla aktiviteter blivit annonserade. Informationsbroschyrer och seminariemappar har blivit utarbetade och använda i anslutning till olika aktiviteter. I anslutning till de olika aktiviteterna har deltagarna blivit informerade om projektet och de olika samarbetsparterna.

De aktiviteter som genomförts under perioden har annonserats på hemsidan och via riktade utskick. Information om interreg IIIA har funnits med i samtliga dokument. Arbetslokalerna där projektet bedrivs är skyltade med Interreg IIIA:s dekal.

Frågor eller förändringar av projektet

Projektet har blivit förlängt beslut 2007-02-23 dnr GB 3042-94-04 till 2007-07-30. I övrigt följer projektet projektbeskrivningen.