

# LÄGESRAPPORT

## Byggnadstraditioner i gränstrakter

Interreg III A, B4 Regionöverskridande projekt

Einar Engen, Domkirkeodden och  
Hanna Domfors, Jämtlands läns museum  
Mars 2005

## Innehållsförteckning

Inledning .....	3
Verksamhetsmål och resultat .....	4
Periodens verksamheter och kostnader .....	4
Tidsplan.....	5
Informationsinsatser och skyltning av projektet .....	6
Frågor eller förändringar av projektet .....	6


## Inledning

Föreliggande promemoria är en lägesrapport för projektet ”Byggnadstraditioner i gränstrakter”. Projektet beviljades 2004-10-19 (Dnr. GB3042-94-04) stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden inom programmet Interreg IIIA Sverige-Norge. En förstudie till projektet, ”Byggnadskultur längs Kölen” genomfördes under perioden 2003-05-12 till 2004-04-30.


Huvudprojektet ”Byggnadstraditioner i gränstrakter” påbörjades 2004-11-01, men saknade heltidsanställd projektledare under de första tre månaderna. Projektet är beräknat att avslutas 2007-04-30, men på grund av den sena starten vore en förskjutning av projektplanen med motsvarande antal månader önskvärd.

Projektet är regionöverskridande och drivs av Stiftelsen Domkirkeodden (tidigare Hedmarksmuseet), Hamar i delområdet Inre Skandinavien. Jämtlands länsmuseum driver projektet inom delområdet Nordens gröna bälte. I stödområdet ingår Jämtlands län, två kommuner i Dalarnas län, Värmlands län samt Østfold fylke, Hedmarksfylke, Sør- och Nord Trøndelags fylken.

Hamar och Östersund den 30 mars 2005.



Einar Engen  
Domkirkeodden



Hanna Domfors  
Jämtlands läns museum

## **Verksamhetsmål och resultat**

Målet med projektet är att i ett gränsöverskridande samarbete öka intresset hos allmänhet och fastighetsägare för den traditionella bebyggelsen, dess bevarandevärde och praktisk byggnadsvård samt att öka kompetensen hos hantverkare och antikvarier. Avsikten är även att projektet ska bidra med kunskaper och erfarenheter som kan tas tillvara i kulturmiljövårdens ordinarie verksamhet.

Under den inledande projektperioden har planering för projektets genomförande påbörjats. Aktörer inom kulturmiljövården i de län och fylken som ingår i stödområdet har informerats om att huvudprojektet startat och att de bjuds in till att delta i projektets olika seminarier och övriga aktiviteter.

## **Periodens verksamheter och kostnader**

Under perioden 2004-11-01 till 2005-03-31 har arbetet med projektet förberetts. 2004-12-21 hölls ett inledande planeringsmöte i Karlstad vid Värmlands museum. Närvarande vid denna träff var den norske projektledaren och den svenske tillförordnade projektledaren samt representanter från länsmuseum i Jämtlands län, Värmlands museum och Länsstyrelsen i Värmlands län.

2005-02-01 tillträdde en för projektet ny, heltidsanställd, projektledare vid Jämtlands läns museum. Tidigare tillförordnade projektledaren Christina Persson ersattes därmed av Hanna Domfors. Interregsekretariatet underrättades om bytet av projektledare i promemoria 2005-01-27 (Dnr 389/2003 F3BB).

Den norske projektledaren besökte Jämtlands läns museum under en knapp vecka med start 2005-02-07. Vårens aktiviteter planerades i grova drag och en inbjudan till projektets första seminarium, ”likheter och olikheter i byggnadstraditionen i gränstrakter” sammanställdes och skickades till berörda institutioner inom programområdet. Fogat till detta utskick var även ett följebrev som informerade om projektet och att det startat (se bifogat brev, inbjudan och program, bilaga 1). Utöver detta diskuterades även utformandet av projektets hemsida.

Under februari har kontakten på nytt etablerats med personer vid de olika museerna och institutionerna som berörs av projektet.

En broschyr har formgivits som riktar sig till intresserade personer i båda länderna (se bilaga 2). I denna finns en kortfattat beskrivning av projektet och en inbjudan till att besöka projektets hemsida för mer utförlig

information. *Kostnaderna för tryckning av broschyren belastar nästa rekvisition.*

Mellan 2005-03-07 och 2005-03-11 har den svenska projektledaren deltagit i förberedelserna för seminariet, "likheter och olikheter i byggnadstraditionen i gränstrakter" på plats vid Domkirkeodden i Hamar. *Kostnaderna för vistelsen i Hamar belastar nästa rekvisition.*

Under denna vecka hölls även projektets första styrgruppsmöte.(se bifogat mötesprotokoll, bilaga 3). Utöver styrgruppsmötet har berörda avdelningar vid Domkirkeodden och Jämtlands läns museum kontinuerligt involverats i arbetet med och planeringen av huvudprojektets genomförande genom informationsmöten och diskussioner.

2005-03-10/11 mars genomfördes ett seminarium, "likheter och olikheter i byggnadstraditionen i gränstrakter". I projektplaneringen var antalet deltagare uppskattat till 20 personer. Intresset för seminariet var över förväntan och inte mindre än 52 personer deltog från både Norge och Sverige, varav 10 föredragshållare. Responsen efter seminariet var mycket positiv. Samtliga föredragshållare kommer att presentera en skriftlig sammanfattning av sina föredrag för publicering på projektets hemsida. *Deltagarlista och uppgifter om privat direktfinansiering samt redogörelse för kostnaderna kring seminariet i Hamar belastar nästa rekvisition.*

Planeringen av seminarium nummer två har pågått parallellt med förberedelserna av det första seminariet. Fredagen den 18 mars var program och inbjudan till seminariet "Erfarenhetsutbyte och utveckling av förmedlingsmetoder vid museer" färdigt för distribution (se bifogad inbjudan och program, bilaga 4). Seminariet kommer att genomföras den 20-21 april på Domkirkeodden i Hamar. *Kostnaderna för utskick belastar nästa rekvisition.*

## **Tidsplan**

I stora drag följer projektet den utsatta tidplanen. Arbetet fick en något sen start i och med att rekryteringen av en ny projektledare drog ut på tiden, men förutom detta är det inga avgörande avvikelser.

Den etablering av projektet som påbörjades 2004-11-01 kommer att vara uppnådd i och med mars månads utgång. Den första fasen av kunskapssammanställning är genomförd i och med att seminariet om likheter och skillnader avslutades. Det sammanställda materialet kommer att publiceras på projektets hemsida under de närmaste månaderna och under projekttiden kommer kunskapssammanställningen att fortskrida.

Informationsspridning om projektets verksamhet och resultat kommer att bedrivas kontinuerligt fram till och med februari 2007.

Delprojekten som berör friluftsmuseerna och regionerna i stort har påbörjats och kommer att detaljplaneras under de kommande månaderna. Arbetet med dessa delar kommer att utvärderas löpande från och med november 2005 och vara avslutade i november 2006.

Projektet kommer att utvärderas och slutredovisas ekonomiskt mellan februari och april 2007 såvida inte möjlighet ges till att förskjuta projekttiden några månader för att kompensera den tid som passerat utan att projektet haft en heltidsanställd svensk projektledare.

## **Informationsinsatser och skyltning av projektet**

Under perioden har ett flertal informationsinsatser genomförts. Arbetet med att bygga upp projektets hemsida har pågått sedan november 2004 (se [www.grenstrakter.org](http://www.grenstrakter.org)). Arbetet kommer att pågå fortlöpande under projektperioden.

Under februari månad har en informationsbroschyr utarbetats för projektet. Den har delats ut till samtliga deltagare vid seminariet om likheter och skillnader i byggnadstraditionen som hölls i Hamar den 10-11 mars och finns även tillgänglig för allmänheten vid de två projektägande museerna.

Ett brev har skickats till de institutioner och aktörer inom det geografiska område som Interreg-programmet omfattar. Brevet informerar om att projektet startat.

2005-02-11 skickades inbjudan ut till projektets första seminarium, "likheter och olikheter i byggnadstraditionen i gränstrakter". Inbjudan skickades till ovan nämnda grupp av berörda institutioner och aktörer.

2005-03-18 skickades inbjudan ut till projektets andra seminarium, "Erfarenhetsutbyte och utveckling av förmedlingsmetoder vid museer". Inbjudan skickades till ovan nämnda grupp av berörda institutioner och aktörer.

Mallar för projektets visningsverksamhet kommer att utformas under det andra kvartalet under 2005.

Arbetslokalerna där projektet bedrivs är skyltade med Interreg IIIA:s dekaler.

## **Frågor eller förändringar av projektet**

I dagsläget har inga verksamhetsmässiga förändringar gjorts i förhållande till den beslutade projektplanen. Däremot tog det något längre tid att starta projektarbetet än vad vi förutsett. Detta har inneburit att den svenska

projektbudgeten för 2004 inte kunnat uppnås. Avvikelse kommer av att heltidsanställd projektledare endast belastat projektets ekonomi sedan 1 februari 2005. Vi önskar att de medel som inte förbrukats under 2004 flyttas fram och att projekttiden förskjuts med tre månader.