

LÄGESRAPPORT

Byggnadstraditioner i gränstrakter

Interreg III A, A4 Regionöverskridande projekt

Einar Engen, Domkirkeodden och
Hanna Domfors, Jämtlands läns museum
December 2005

Innehållsförteckning

Inledning	3
Verksamhetsmål och resultat	4
Periodens verksamheter och kostnader	4
Tidsplan	6
Informationsinsatser och skyltning av projektet	6
Frågor eller förändringar av projektet	6

Bilaga 1	Rapport	Seminarium, Tanke och handling	2005-08-25
Bilaga 2	Deltagarlista och rapport.	Exkursion i Norge.	2005-09-06
Bilaga 3	Deltagarlista och rapport.	Byggnadsvård för studenter.	2005-09-13
Bilaga 4	Rapport.	Kurs i jekking og fundamentering	2005-09-16
Bilaga 5	Protokoll.	Styrgruppsmöte.	2005-09-23
Bilaga 6	Deltagarlista och rapport.	Exkursion i Sverige.	2005-10-04
Bilaga 7	Rapport.	Kurs i bygningsbevaring for elever	2005-11-01
Bilaga 8	Program	Åpen visning, Fjellplassen	2005-11-04
Bilaga 9	Deltagarlista och rapport.	Kurs for museer	2005-11-24
Bilaga 10	Rapport.	Öppet arrangemang, skiffer	2005-10-26
Bilaga 11	Rapport.	Öppen visning, Alkvetterns herrgård	2005-11-07
Bilaga 12	Rapport.	Åpent arrangement, ildsteder	2005-11-29
Enbart norske bilagor:			
Denna bilaga ej med här		Referat fra møte i den norske delen av styringsgruppa	2005-06-15
Denna bilaga ej med här		Korrigert kostnadsbudsjett	2005-11-25
Denna bilaga ej med här		Sør-Trøndelag fylkeskommune, tilsagn vedr budsjett	2005-12-02
Enbart svenska bilagor:			
Bilaga A	Rekvisition.	Länsstyrelsen i Jämtlands län, rekvisition 2.	2005-11-01
Bilaga B	Rekvisition.	Länsstyrelsen i Värmlands län, rekvisition 1.	2005-11-01
Bilaga C	Rapport	Rekvisitionsrapport till länsstyrelserna KVM	2005-11-01
Bilaga D	Intyg	Värmlands Museum, Intyg om medfinansiering	2005-11-29
Bilaga E	Intyg	Mittuniversitetet, Intyg om medfinansiering	2005-12-07
Bilaga F	Rapport	Kontrollrapport, restaureringen BM Högen	2005-11-30


Inledning

Föreliggande promemoria är den andra lägesrapporten för projektet "Byggnadstraditioner i gränstrakter". Projektet beviljades 2004-10-19 (Dnr. GB3042-94-04) stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden inom programmet Interreg IIIA Sverige-Norge. En förstudie till projektet, "Byggnadskultur längs Kölen" genomfördes under perioden 2003-05-12 till 2004-04-30.


Huvudprojektet "Byggnadstraditioner i gränstrakter" påbörjades 2004-11-01 och är beräknat att avslutas 2007-04-30.

Projektet är regionöverskridande och drivs av Stiftelsen Domkirkeodden (tidigare Hedmarksmuseet), Hamar i delområdet Inre Skandinavien. Jämtlands länsmuseum driver projektet inom delområdet Nordens gröna bälte. I stödområdet ingår Jämtlands län, två kommuner i Dalarnas län, Värmlands län samt Østfold fylke, Hedmarksfylke, Sør- och Nord Trøndelags fylken.

Røros den 7 december 2005.



Einar Engen
Domkirkeodden



Hanna Domfors
Jämtlands läns museum

Verksamhetsmål och resultat

Målet med projektet är att i ett gränsöverskridande samarbete öka intresset hos allmänhet och fastighetsägare för den traditionella bebyggelsen, dess bevarandevärde och praktisk byggnadsvård samt att öka kompetensen hos hantverkare och antikvarier. Avsikten är även att projektet ska bidra med kunskaper och erfarenheter som kan tas tillvara i kulturmiljövårdens ordinarie verksamhet.

Under den tredje projektperioden har seminarier och aktiviteter utifrån delprojektsbeskrivningen genomförts och rapporterats. En kort utvärdering av genomförda aktiviteter har utförts kontinuerligt och planeringsarbetet inför 2006 har påbörjats.

Periodens verksamheter och kostnader

Under perioden mellan 2005-09-01 till 2005-11-30 har ett antal evenemang och aktiviteter genomförts i projektet. De kostnader som dessa aktiviteter genererat har i stort följt projektbudgeten. En post har dock avvikit och blivit större för aktiviteterna i såväl Norge som Sverige. Det är de kostnaderna för de två exkursionerna. I budgeten var enbart tre personer medräknat från Domkirkeodden och Jämtlands läns museum. För att kunna ta tillvara på fackkunskapen i projektområdet bjöds samtliga projektorganisationer in samt ett flertal hantverkare och personer verksamma inom den privata sektorn.

För att kunna genomföra exkursionerna med en grupp bestående av olika yrkesinriktningar och kompetenser valde projektledningen att stå för samtliga kringkostnader under exkursionen, dvs. resor, mat och uppehälle. Orsaken till detta förfarande var att ge någon form av kompensation till de privatpraktiserande personerna som genom att de deltagit i exkursionerna fått ett inkomstbortfall. Eftersom möjligheten att erbjuda marknadsmässig lön under arrangemanget inte fanns och tackvare att ingen av deltagarna tagit ut traktamente blev totalkostnaden i det stora hela lägre.

Vidare har även ett tillskott till den svenska projektbudgeten genererats av seminarieavgifter från seminariet "Tanke och handling att restaurera med eller utan ideologi" den 25 och 26 augusti. Där de personer som deltog som inte var direkt berörda av projektet fick betala en avgift.

Under de två första veckorna i augusti påbörjades restaureringsarbetet på Lillhärdalsgården på Jamtliområdet. Material förbereddes för omlagningen och evenemanget genomfördes som ett rollspel i samarbete med nationella uppdraget. Arbetena besöktes dagligen av ett flertal av Jamtlis besökare.

Den første aktiviteten som ble gjennomført i løpet av perioden var ekskursjonen i Norge. I tidsperioden 2005-09-06 til 2005-09-08 deltok i alt 15 personer fra prosjektområdet. 2 foredragsholdere deltok på en kortere del av ekskursjonen. (Se bilag 1, deltagerlista og rapport.)

2005-09-13 hölls en föreläsning i byggnadsvård för studenter som läser tredje året på byggingenjörutbildningen vid Mittuniversitetet, Östersund. Kursen sträckte sig över två veckor och 16 studenter deltog i kurstillfällena. De fick arbetsuppgifter som avsåg äldre tiders takkonstruktioner och takmaterial. (Se bilaga 2, deltagarlista och rapport.)

2005-09-16 ble det avviklet et kurs i jekking og fundamentering av bygninger for håndverkere og elever i videregående skole. Kurset hadde en varighet på en dag og inneholdt forelesninger, omvisninger og praktiske øvelser. 13 personer deltok i tillegg til 2 foredragsholdere/instruktører. (Se bilag 3, rapport)

Ett stort styrgruppsmöte hölls vid Verdal museum 2005-09-23. (Se bilaga 4, deltagarlista och protokoll)

Under 2005-10-04 till 2005-10-06 arrangerades en exkursion längs med den svenska sidan av gränsen. Exkursionen pågick under tre dagar och totalt deltog 18 personer från projektområdena samt fyra lokala föredragshållare. (Se bilaga 5, deltagarlista och rapport.)

Et dagskurs ble gjennomført for elever ved Ringsaker videregående skole 2005-11-01. Totalt deltok 31 elever på arrangementet. (Se bilag 6, Rapport. Kurs i Bygningsbevaring)

Et planlagt arrangement 2005-11-04 for politikere og offentlig ansatte ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Arrangementet vil bli annonsert og gjennomført på samme sted våren 2006. (Se bilag 7, Program. Åpen visning, Fjellplassen i Nord-Trøndelag)

Et dagskurs for museumsansatte ble gjennomført 2005-11-24. I alt 27 personer fra flere fylker deltok på et arrangement som inneholdt forelesninger, befaringer og felles diskusjoner. (Se bilag 8, Rapport. Kurs i Bygningsbevaring)

2005-10-26 anordnades ett öppet arrangemang, en kvällsföreläsning om byggnadsmaterialet skiffer. Arrangemanget ordnades i samarbete med Jämtlands länsombud för svenska byggnadsvårdsföreningen. 8 personer kom till föreläsningen och 1 föredragshållare. (Se bilaga 9, rapport. Från 1700-talets skiffertak till dagens industri)

Årets sista öppna visning vid en restaurering skedde 2005-11-07 på Alkvetterns herrgård i Värmland. Till visningen kom 25 personer. (Se bilaga 10, rapport. Alkvetterns herrgård)

2005-11-29 ble det gjennomført er åpent kveldsarrangement på Domkirkeodden med 4 foredrag om ildstedsbruk i landbrukets bygninger. 33 personer deltok i tillegg til 5 foredragsholdere. (Se bilag 11. Rapport. Ovner og ildsteder)

Tidsplan

I stora drag følger projektet den utsatta tidplanen. Genomförandefasen pågår och de aktiviteter som genomförs annonseras i såväl media som på projektets hemsida. På hemsidan publiceras även sammanställt material och rapporter om de genomförda evenemangen. Detta arbete och annan informationsspridning kring projektets verksamhet och resultat kommer att bedrivas kontinuerligt fram till och med våren 2007.

De delprojekt som genomförts under 2005 kommer att granskas i ett stort styrgruppsmöte den 18-19 januari 2006. Vid denna träff kommer även årsplaneringen för 2006 att fastslås. Arbetena för 2006 beräknas vara avslutade 2005-10-31.

Projektet kommer troligtvis att utvärderas och slutredovisas ekonomiskt mellan februari och april 2007.

Informationsinsatser och skyltning av projektet

Under perioden har ett flertal informationsinsatser genomförts: Arbetet med projektets hemsida (se www.grenstrakter.org) gäller för närvarande huvudsakligen byte av leverantör. En webbkonsult har anlåtats för att tillhandahålla ett webbpubliceringsverktyg och tekniska lösningar för att uppdatering ska kunna ske enklare på såväl norsk som svensk sida av projektet.

De flesta aktiviteter som genomförts under perioden har annonserats på hemsidan och i flera fall även i dagspressen. I tidningsartiklar och under visningarna har information om interreg IIIA spridits.

Arbetslokalerna där projektet bedrivs är skyltade med Interreg IIIA:s dekaler.

Frågor eller förändringar av projektet

På grunn av en feilføring i beslutningen har kostnader knyttet til offentlig direkte finansierte kostnader blitt ført under faktiske kostnader. Korrigert kostnadsbudsjett ble oversendt Sør-Trøndelag fylkekommune november 2005 og godkjent desember 2005. Korrigering av kostnadsbudsjettet får ingen konsekvenser for tilsagnet.

På svensk sida granskas den svenska projektbudgeten och en reviderad version kommer att lämnas in till interreg början av 2006. Förändringen beror på att vissa poster, enligt instruktion från Interregsekretariatet, måste justeras.

På svensk sida undersöks även möjligheten till att på halvtid ta in ytterligare en medarbetare i projektet. Den personen skulle i så fall vara stationerad i Östersund.