

LÄGESRAPPORT

Byggnadstraditioner i gränstrakter

Interreg III A, A4 Regionöverskridande projekt

Einar Engen, Domkirkeodden och
Hanna Domfors, Jämtlands läns museum
Mars 2006

Innehållsförteckning

Inledning	3
Verksamhetsmål och resultat	4
Periodens verksamheter och kostnader	4
Tidsplan	5
Informationsinsatser och skyltning av projektet	5
Frågor eller förändringar av projektet	6

Bilaga 1	Program	Ett seminarium om trä, Røros	2005-12-07
Bilaga 2	Inbjudan	Kurs för hembygdsgårdar	2006-01-10
Bilaga 3	Mötesprotokoll	Utvidgat styrgruppsmöte	2006-01-18
Bilaga 4	Hemsidan	Struktur för ny hemsida	2005-02-01
Bilaga 5	Artiklar	Lista	2005
Bilaga 6	Inbjudan och program	Exkursionsträff	2006-02-14
Bilaga 7	Utskick	Föreläsningsserie	2006-02-16
Bilaga 8	Agenda	Preliminärplan 2006	2006


Inledning

Föreliggande promemoria är fjärde lägesrapporten för projektet "Byggnadstraditioner i gränstrakter". Projektet beviljades 2004-10-19 (Dnr. GB3042-94-04) stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden inom programmet Interreg IIIA Sverige-Norge. En förstudie till projektet, "Byggnadskultur längs Kölen" genomfördes under perioden 2003-05-12 till 2004-04-30.


Huvudprojektet "Byggnadstraditioner i gränstrakter" påbörjades 2004-11-01 och är beräknat att avslutas 2007-04-30.

Projektet är regionöverskridande och drivs av Stiftelsen Domkirkeodden (tidigare Hedmarksmuseet), Hamar i delområdet Inre Skandinavien. Jämtlands länsmuseum driver projektet inom delområdet Nordens gröna bälte. I stödområdet ingår Jämtlands län, två kommuner i Dalarnas län, Värmlands län samt Østfold fylke, Hedmarksfylke, Sør- och Nord Trøndelags fylken.

Stiklestad den 16 mars 2006.



Einar Engen
Domkirkeodden



Hanna Domfors
Jämtlands läns museum

Verksamhetsmål och resultat

Målet med projektet är att i ett gränsöverskridande samarbete öka intresset hos allmänhet och fastighetsägare för den traditionella bebyggelsen, dess bevarandevärde och praktisk byggnadsvård samt att öka kompetensen hos hantverkare och antikvarier. Avsikten är även att projektet ska bidra med kunskaper och erfarenheter som kan tas tillvara i kulturmiljövårdens ordinarie verksamhet.

Den fjärde projektperioden har, på grund av Jul och Nyårshelgerna varit en relativt lugn period med avseende på projektaktiviteter. Några få seminarier och aktiviteter har genomförts och rapporterats på hemsidan. Två av sammankomsterna under perioden har haft rent utvärderande och planerande karaktär.

Periodens verksamheter och kostnader

Den fjärde rekvisitionsperioden inleddes med ett seminarium 2005-12-07 till 2005-12-08 om Trä – ett förgängligt byggnadsmaterial. Intresset för detta seminarium var mycket stort. Upp emot 90 intresseanmälningar gjordes, men antalet deltagare begränsades till ca 80 personer. Ett flertal personer meddelade i sista stund att inte hade möjlighet att komma. Antalet deltagare blev till sist 69 personer varav 15 föredragshållare. Fördelningen mellan män och kvinnor var ojämn, endast 12 kvinnor deltog vid konferensen. Fördelningen av deltagare mellan de båda länderna var 55 från Norge och 14 från Sverige. (Program, deltagarlista samt referat, se bilaga 1)

En av de första aktiviteter som annonserades under 2006 var en kurs i byggnadsvård för hembygdsföreningar. Ett riktat utskick gick till samtliga hembygdsföreningar i Jämtlands län. Kurserna kommer att hållas under nästa rekvisitionsperiod i april månad. (Inbjudan, se bilaga 2)

Två dagar 2006-01-18 till 2006-01-19 hölls ett utvidgat styrgruppsmöte. Utöver den ordinarie styrgruppen deltog representanter från samtliga, av projektet berörda, museer på båda sidor av gränsen. Sammankomsten syftade till att utvärdera 2005 års verksamhet samt planera inför det kommande året 2006. (Mötesprotokoll, se bilaga 3)

Under december och januari genomfördes överföringen av material från den gamla hemsidan till den nya. Målsättningen med projektets nya hemsida är att den ska vara lättare att navigera i för besökarna samt vara lätt och smidig att uppdatera och komplettera. Den gamla hemsidan släcktes ned 2006-02-01. Den nya hemsidan har även gjort det möjligt att räkna antal besök på sidan samt hur länge besökaren varit inne på sidan. I snitt har hemsida 15-20 besök per dag (Se www.grenstrakter.org och bilaga 4)

I samband med uppdateringen och förnyelsen av hemsidan blev ett antal texter från seminarier, kurser och visningar färdigställda och utlagda på

hemsidan. Projektet har således, under period fyra, slutfört de flesta av arrangemangen som genomförts under 2005 med avseende på rapporter och föredragstexter. (Se lista, bilaga 5)

En föreläsningsserie har hållits i samband med Jamtlis Vinterlandssatsning. Det första föredraget hölls 2006-02-16 på temat "Friluftsliv på berget". Vid detta tillfälle kom nio åhörare, fyra kvinnor och fem män. Föredrag nummer två hölls 2006-02-21 och handlade om "Vinterturismens byggnadsverk". Det kom sex åhörare till detta fem kvinnor och en man. I samband med detta gjordes ett riktat utskick till personer i Jämtlands län som är medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen. (Utskick och statistik, se bilaga 6)

I februari, 2006-02-14 till 2006-02-15 hölls ett utvärderingsseminarium inom delprojekt 1:2, "Likheter och olikheter". Inbjudna till seminariedagarna var de deltagarna från höstens två exkursioner. 12 personer (tre kvinnor och nio män) av de inbjudna 21 deltagarna hade möjlighet att vara med. Syftet med seminariedagarna var att sammanfatta och skriva ned de intryck som gruppen fått under resorna. Utifrån det material som sammanställdes under seminariet kommer 2006 års exkursioner att planeras, samt eventuella djupstudier att göras. (Program, se bilaga 7)

Vid genomförandet av delprojekten under 2005 har det i vissa fall varit svårt att få till avtal med föredragshållare till seminarier och kurser. I januari och februari har arbetet därför varit fokuserat på planeringen av 2006 års aktiviteter. (För program 2006, se bilaga 8)

Tidsplan

I stora drag följer projektet den utsatta tidplanen. Genomförandefasen pågår och de aktiviteter som arrangeras annonseras i såväl media som på projektets hemsida. På hemsidan publiceras även sammanställt material och rapporter om de genomförda evenemangen. Arbetet med genomförandefasen samt informationsspridning kring projektets verksamhet kommer att bedrivas kontinuerligt fram till och med sista oktober 2006.

De delprojekt som genomförts under 2005 har utvärderats i ett utvidgat styrgruppsmöte den 18-19 januari 2006. Vid denna träff lades även grunden till aktivitetsplaneringen för 2006.

Projektet kommer att utvärderas från och med 1 november 2006 och den ekonomiska slutredovisningen kommer att ske mellan februari och april 2007.

Informationsinsatser och skyltning av projektet

Under rekvisitionsperioden har en stor del av arbetet kretsats kring uppbyggandet av den nya hemsidan. Projektet har nu fått en mycket funktionell och lätthanterlig hemsida som kan uppdateras och kompletteras snabbt och effektivt. (se www.grenstrakter.org)

För övrigt har det varit en relativt lugn period vad gäller projektaktiviteter. De få aktiviteter som genomförts under perioden har annonserats på hemsidan och via riktade utskick. Information om interreg IIIA har funnits med i samtliga dokument. Arbetslokalerna där projektet bedrivs är skyltade med Interreg IIIA:s dekaler.

Frågor eller förändringar av projektet

Några få aktiviteter som av tidsskäl inte har hunnits med under 2005 har flyttats över till 2006, men förutom det följer projektet tidsplanen.

För den svenska delen av projektet bifogas en reviderad budget. Ingen av de förändrade posterna avviker med mer än 20 % från ursprungsbudgeten.